



АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

От 01.03.2022 № 13-р § 2

Об утверждении плана-графика создания новых мест в образовательных организациях Ленинского муниципального района Волгоградской области для реализации дополнительных обещаемых программ всех направленностей в 2022 году

В целях реализации постановления Администрации Волгоградской области от 26.09.2019 № 481-п «О концепции мероприятия регионального проекта «Успех каждого ребенка», обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», по созданию новых мест дополнительного образования детей в Волгоградской области в 2020-2021 годах», приказов Комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 25.01.2022 № 50 «О некоторых вопросах реализации мероприятия по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных обещаемых программ всех направленностей в 2022 году»:

1. Создать новые места дополнительного образования детей в следующих общеобразовательных организациях Ленинского муниципального района Волгоградской области:
  - Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ленинская средняя общеобразовательная школа № 1» Ленинского муниципального района Волгоградской области;
  - Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ленинская средняя общеобразовательная школа № 2» Ленинского муниципального района Волгоградской области;
  - Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ленинская средняя общеобразовательная школа № 3» Ленинского муниципального района Волгоградской области;
  - Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Западовинская средняя общеобразовательная школа» Ленинского муниципального района Волгоградской области;
  - Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Царевская средняя общеобразовательная школа» Ленинского муниципального района Волгоградской области.

2. Утвердить план-график создания новых мест дополнительного образования детей в Ленинском муниципальном районе Волгоградской области (прилагается).

3. Контроль исполнения распоряжения возложить на начальника отдела образования администрации Ленинского муниципального района Л.А. Петрову.

Глава Ленинского  
муниципального района



А.В. Денисов

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации  
Ленинского муниципального района  
от 01.03.2022 № 13-р-§ 2

**План-график  
создания новых мест дополнительного образования детей  
в Ленинском муниципальном районе Волгоградской области**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок	Ответственный исполнитель
1	Проведение самообследования и мониторинга инфраструктурных условий реализации дополнительных образовательных программ всех направлений в новых местах в общеобразовательных организациях Ленинского муниципального района	Самобследование и мониторинг проведены согласно форме, установленной ФФДЕ-ральном оператором	10 марта 2022 года	Главный специалист отдела образования администрации Ленинского муниципального района Е.В. Березнева
2	Внесение изменений в Устав и локальные акты, в части создания новых мест дополнительного образования детей	Приказы об утверждении изменений, локальные акты	апрель	Главный специалист отдела образования администрации Ленинского муниципального района Е.В. Березнева, Руководитель МКОУ «Ленинская СОШ № 1», МКОУ «Ленинская СОШ № 2», МКОУ «Ленинская СОШ № 3», МКОУ «Затявинская СОШ», МКОУ «Даревская СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области
3	Приведение помещений (площадок) образовательных организаций в соответствие (площадки)	Помещения (площадки) образовательных организаций	не позднее 10 августа	Главный специалист отдела образования администрации Ленинского муниципального района

8	на созданных местах	организации набора детей, обучающихся по программам на новых местах	Локальные акты организации	до 1 сентября 2022 года	<p>района Е.В. Березнева; Руководитель МКOU «Ленинская СОШ № 1», МКOU «Ленинская СОШ № 2», МКOU «Ленинская СОШ № 3», МКOU «Златовинская СОШ», МКOU «Даревская СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области</p> <p>в течение срока реализации по созданию новых районов Е.В. Березнева; Руководитель МКOU «Ленинская СОШ № 1», МКOU «Ленинская СОШ № 2», МКOU «Ленинская СОШ № 3», МКOU «Златовинская СОШ», МКOU «Даревская СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области</p>
9	новых мест	Информационное сопровождение реализации мероприятия по созданию новых мест	Новостные информационные материалы в средствах массовой информации; информация размещенная на интернет ресурсах		<p>района Е.В. Березнева; Руководитель МКOU «Ленинская СОШ № 1», МКOU «Ленинская СОШ № 2», МКOU «Ленинская СОШ № 3», МКOU «Златовинская СОШ», МКOU «Даревская СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области</p> <p>Главный специалист отдела образования администрации Ленинского муниципального района Е.В. Березнева</p>
10		Подготовка и передача в ТКУ «Центр развития и сопровождения образования» пакет документов для дальнейшего проведения процедуры его хранения в государственном образовательном учреждении областного и в муниципальную собственность муниципальных образований	Пакет документов устаревшего образца; документы с образовательно-методическими материалами	30 ноября 2022 года	<p>района Е.В. Березнева; Руководитель МКOU «Ленинская СОШ № 1», МКOU «Ленинская СОШ № 2», МКOU «Ленинская СОШ № 3», МКOU «Златовинская СОШ», МКOU «Даревская СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области</p> <p>Главный специалист отдела образования администрации Ленинского муниципального района Е.В. Березнева</p>

4	вспомогательных программ для реализации на созданных местах	Разработка и утверждение образовательных программ	Утвержденные образовательные программы	15 августа 2022 года	<p>района Е.В. Березнева; Руководитель МКOU «Ленинская СОШ № 1», МКOU «Ленинская СОШ № 2», МКOU «Ленинская СОШ № 3», МКOU «Златовинская СОШ», МКOU «Даревская СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области</p> <p>не позднее</p>
5	Оценки качества работы педагогических работников	Оценки качества работы педагогических работников	Трудовые соглашения	15 августа 2022 года	<p>района Е.В. Березнева; Руководитель МКOU «Ленинская СОШ № 1», МКOU «Ленинская СОШ № 2», МКOU «Ленинская СОШ № 3», МКOU «Златовинская СОШ», МКOU «Даревская СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области</p> <p>не позднее</p>
6	Повышение квалификации педагогических работников	Повышение квалификации педагогических работников на создаваемых новых местах	Удостоверение о повышении квалификации	в течение срока создания новых мест	<p>района Е.В. Березнева; Руководитель МКOU «Ленинская СОШ № 1», МКOU «Ленинская СОШ № 2», МКOU «Ленинская СОШ № 3», МКOU «Златовинская СОШ», МКOU «Даревская СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области</p>
7	График дополнительного образования обучающихся	График дополнительного образования обучающихся	Обучающиеся приступили к обучению по	с 1 сентября 2022	<p>района Е.В. Березнева; Руководитель МКOU «Ленинская СОШ № 1», МКOU «Ленинская СОШ № 2», МКOU «Ленинская СОШ № 3», МКOU «Златовинская СОШ», МКOU «Даревская СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области</p> <p>Главный специалист отдела образования администрации Ленинского муниципального района Е.В. Березнева</p>

	<p>Волгодонской области, в которых создаются новые места закупленного и доставленного оборудования</p>	<p>11</p> <p>Передача в государственные организации Волгодонской области и в муниципальную собственность муниципальных образований Волгодонской области, в которых создаются новые места, закупленного и доставленного оборудования</p>	<p>30 ноября 2022 года</p>	<p>Главный специалист отдела образования администрации Ленинского муниципального района Е.В. Березнева</p>
--	--	---	----------------------------	--