

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО

Приказом МКОУ «Ленинская СОШ №3»

от 20.02.2024 №38

План мероприятий (дорожная карта)

По созданию и функционированию Центра образования «Точка роста» на базе МКОУ «Ленинская СОШ 3» в 2024 году

| № п/п | Наименования мероприятия | Ответственные | Результат | Срок |
|-------|--|---|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Нормативное обеспечение создания Центра образования «Точка роста» | | | |
| 1.1 | Проведено административное совещание «Изучение нормативных документов по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста» | Администрация | Пакет нормативных документов по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста» | До 01.02.2024 |
| 1.2 | Изданы локальные нормативные акты: О создании Центра образования «Точка роста»; о назначении руководителя (куратора, ответственного за функционирование и развитие Центра образования «Точка роста»; об утверждении Положения о деятельности Центра образования «Точка роста»; об утверждении Плана мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста» на базе образовательной организации в 2024 году (далее – Дорожная карта); об утверждении рабочей группы по реализации | Руководитель образовательной организации (далее – директор) | Приказ образовательной организации. Локальные нормативные акты образовательной организации | До 01.03.2024 |

| | | | | |
|-----|---|---|--|---------------|
| | <p>Дорожной карты;</p> <p>Об утверждении Плана учебно-воспитательных (образовательных), внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста»;</p> <p>об утверждении штатного (кадрового) состава Центра образования «Точка роста»;</p> <p>об утверждении должностных инструкций:</p> <p>руководителя Центра образования «Точка роста»;</p> <p>учителя Центра образования «Точка роста»;</p> <p>педагога-организатора Центра образования «Точка роста»;</p> <p>об утверждении Положения о порядке решения вопросов материально-технического и имущественного характера Центра образования «Точка роста»</p> | | | |
| 1.3 | Сформирована и утверждена Дорожная карта | Директор | Приказ Образовательной организации. Дорожная карта | До 01.03.2024 |
| 1.4 | Организована работа рабочей группы по реализации Дорожной карты | Директор | Реализация мероприятий По обеспечению условий для создания Центра образования «Точка роста» | Июнь 2024 г. |
| 2 | Материально-техническое обеспечение создания Центра образования «Точка роста» | | | |
| 2.1 | <p>Обследованы помещения образовательной организации. Проведена ревизия материально-технической базы кабинетов естественных наук (физика, биология, химия), информатики для предварительной оценки фронта работ и материальных затрат по созданию Центра образования «Точка роста».</p> <p>Сформирован типовой проект дизайна и зонирования образовательного пространства Центра образования «Точка роста»</p> | Администрация, заведующий хозяйством, заведующие кабинетами | Проектно-сметная документация. Документация по ремонту, перепланировке и оборудованию помещений Центра образования «Точка роста» | До 01.03.2024 |

| | | | | |
|-----|---|---|---|------------------------------------|
| 2.2 | <p>Приведена в соответствие образовательная инфраструктура образовательной организации, в том числе оснащение образовательной организации:</p> <p>средствами обучения и воспитания для изучения (в том числе экспериментального) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) естественно-научной направленности и технологической направленности при реализации основных общеобразовательных программ и дополнительных общеобразовательных программ (далее соответственно – ООП и ДОП), в том числе для расширения содержания учебных предметов «Физика», «Химия», «Биология»;</p> <p>оборудованием для изучения основ робототехники, механики, мехатроники, освоения основ программирования, реализации программ дополнительного образования технической и естественно-научной направленностей и т.д. компьютерным и иным оборудованием</p> | | <p>Оснащение Центра образования «Точка роста» Средствами обучения и воспитания</p> | <p>До 01.09.2024</p> |
| 2.3 | <p>Составлен перечень оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для создания и обеспечения функционирования Центра образования «Точка роста», входящего в рекомендуемый перечень оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания (Приложение 5 к Методическим рекомендациям по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей(далее –методические рекомендации)</p> | <p>Администрация, заведующий хозяйством</p> | <p>Перечень необходимого оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для создания и обеспечения функционирования Центра образования «Точка роста»</p> | <p>Согласно Отдельному графику</p> |
| 2.4 | <p>Согласован перечень необходимого оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для создания и обеспечения функционирования Центра образования «Точка роста»</p> | <p>Директор</p> | <p>Заявка</p> | <p>Согласно Отдельному графику</p> |

| | | | | |
|-----|--|---|--|---------------|
| 2.5 | Осуществлено проектирование, зонирование помещений образовательной организации и определен дизайн-решений с учетом рекомендаций по проектированию центров «Точка роста», разрабатываемых Федеральным оператором, путем выделения соответствующих функциональных зон для эффективного размещения и использования оборудования, средств обучения и воспитания Центра образования «Точка роста» | Директор | Проект дизайна и зонирования образовательного пространства Центра образования «Точка роста» | До 01.03.2024 |
| 2.6 | Приведены в соответствие условия, имеющиеся в образовательной организации, действующим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций и иным нормативным правовым актам, определяющим требования к организации общего и дополнительного Образования детей | Администрация, заведующий хозяйством | Устройство, содержание и организация режима работы образовательной организации В соответствии с требованиями к организации общего и дополнительного образования детей | До 01.09.2024 |
| 2.7 | Осуществлены доставка, установка и наладка оборудования для Центра образования «Точка роста» | Администрация, заведующий хозяйством | Развитие образовательной инфраструктуры Образовательной организации: оснащение образовательной Организации средствами обучения и воспитания | До 25.08.2024 |
| 2.8 | Материально-техническая база приведена в соответствие с требованиями МР и согласованными с Облкомобразования, ГАУ ДПО «ВГАПО» проектом дизайна и зонирования образовательного пространства Центра образования «Точка роста» (ремонтные работы, установка оборудования) | Директор, руководитель Центра образования «Точка роста» | Акт. Учебные кабинеты, отремонтированных в соответствии С установленной сметой | До 01.09.2024 |
| 3 | Кадровое обеспечение создания Центра образования «Точка роста» | | | |
| 3.1 | Подготовлено и утверждено штатное расписание с учетом потребности Центра образования «Точка роста» | Директор, руководитель Центра образования «Точка роста» | Утверждение штатного расписания Центра образования «Точка роста» | До 01.09.2024 |

| | | | | |
|-----|---|---|---|--|
| 3.2 | Назначен руководитель (куратор) Центра образования «Точка роста», ответственный за его функционирование и развитие | Директор | Комплектование штатного состава Центра образования «Точка роста» | До 01.03.2024 |
| 3.3 | Сформирован кадровый состав Центра образования «Точка роста» с учетом устанавливаемого директором штатного расписания, действующих локальных нормативных актов, в том числе об оплате труда и выплатах стимулирующего характера | | | До 01.09.2024 |
| 3.4 | Организовано повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы общего образования и ДОП на базе Центра образования «Точка роста» | Руководитель Центра образования «Точка роста» | Удостоверения О повышении квалификации | Июнь-октябрь 2024г. |
| 4 | Информационное обеспечение создания Центра образования «Точка роста» | | | |
| 4.1 | Создан специальный раздел «Центр «Точка роста» на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» (далее – сайт образовательной организации) и организовано его наполнение с учетом требований нормативных документов, положений методических рекомендаций, а также запросов участников образовательных отношений и иных заинтересованных потребителей информации сайта образовательной организации | Руководитель Центра образования «Точка роста», ответственный за ведение сайта образовательной организации | Информационное сопровождение реализации Национального проекта «Образование», в том числе «Точка роста». Раздел «Центр «Точка роста», наполненный контентом (новости, фоторепортажи, статьи и др.). Исчерпывающий набор сведений о деятельности Центра образования «Точка роста» Для всех участников Образовательных отношений | До 01.03.2024 |
| 4.2 | Размещены в разделе «Центр «Точка роста» сайта образовательной организации: информация о национальном проекте «Образование» (в том числе логотип), адреса сайта и официальной символики Министерства просвещения Российской Федерации; | | Информационное сопровождение реализации мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста» | Не позднее дня открытия Центра образования «Точка роста» |

| | | | | |
|-----|--|--|--|--------------------------------|
| | Информация о создании и функционировании Центра образования «Точка роста», в том числе информации об образовательных программах, оборудовании Центра образования «Точка роста», планируемом режиме занятий учащихся, планируемых мероприятиях | | | Постоянно |
| 4.3 | Размещены информационные и мультимедийные материалы в социальных сетях образовательной организации | | | Постоянно |
| 4.4 | Опубликованы статьи в СМИ | | | Согласно Отдельному графику |
| 4.5 | Организовано участие в региональных (муниципальных) семинаров/сессий/совещаний для руководящих (педагогических) работников общеобразовательных организаций, в которых создаются Центры образования «Точка роста» по вопросам первичного освещения основных направлений реализации национального проекта «Образование», целях и задачах деятельности Центров образования «Точка роста», информационно-методических ресурсах Федерального оператора, Региональных методических службах и пр. | | | Согласно Отдельному графику |
| 4.6 | Проведен мониторинг работы по приведению Центра образования «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями | Директор, руководитель Цentra образования «Точка роста» | Отчет | До 01.09.2024 ежеквартально |
| 4.7 | Предоставлен отчет по использованию индикативных показателей Центра образования «Точка роста» | Администрация, руководитель Цentra образования «Точка роста» | | Согласно Отдельному графику |
| 4.8 | Проведена оценка эффективности: участия обучающихся (учащихся, воспитанников) в конкурсах, научно-практических конференциях естественно-научной и технологической направленности разного уровня; | Руководитель Цentra образования «Точка роста», | Аналитический отчет в составе Отчета о самообследовании и Публичного доклада | Январь, апрель 2024 г. |

| | | | | |
|------|---|--|---|--------------------------|
| | участие обучающихся в проектной деятельности; прохождение педагогами курсов повышения квалификации | учителя-предметники | | |
| 4.9 | Организовано обобщение и трансляция перспективного педагогического опыта (публикации, участие в конкурсах и др.) по ключевым вопросам национального проекта «Образование», в том числе Центров «Точка роста» | Руководитель Центра образования «Точка роста» | Свидетельства о публикациях, наградные материалы | В течение года |
| 4.10 | Опубликованы результаты итогового заключения о создании и функционировании Центра образования «Точка роста»: открытый информационно-аналитический доклад в разделе «Точка роста» на сайте образовательной организации | Руководитель Центра образования «Точка роста», учителя-предметники | Открытый информационно-аналитический доклад, размещенный на сайте образовательной организации | Август 2024 г., ежегодно |
| 4.11 | Определены новые направления развития образовательной организации в рамках реализации проекта по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста» | Руководитель Центра образования «Точка роста», учителя-предметники | План на следующий учебный год с учетом проведенного анализа, выявленных проблем, определенных целей и задач | Август 2024 г., ежегодно |
| 5 | Организация образовательной деятельности | | | |
| 5.1 | Изучен и создан банк методических материалов, включающих материалы Федерального оператора: инструкции, методические пособия, информационные материалы, перечни рекомендуемых литературных источников, видеоматериалы | Руководитель Центра образования «Точка роста» | Эффективная система методического сопровождения педагогов | Май–июнь 2024 г. |
| 5.2 | Выявлены потребности участников образовательных отношений | Руководитель Центра образования «Точка роста», классные руководители | Предварительная педагогическая нагрузка с учетом потребностей участников образовательных отношений | Июнь 2024 г. |

| | | | | |
|-----|---|--|---|-----------------|
| 5.3 | Скорректированы ООП и ДОП, реализуемые на материально-технической базе Центра образования «Точка роста» | Руководитель Центра образования «Точка роста» | ООП и ДОП, реализуемые в Центре образования «Точка роста» | До 01.08.2024 |
| 5.4 | Учтены ресурсы Центра образования «Точка роста» при формировании содержания ООП и ДОП | Руководитель Центра образования «Точка роста», учителя-предметники | Обновленные ООП и ДОП. Приказ Образовательной организации | До 01.09.2024 |
| 5.5 | Внесены изменения в образовательные программы образовательной организации, обновления содержания отдельных рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, ДОП с использованием учебно-методических и справочных материалов Федерального оператора | | | До 01.09.2024 |
| 5.6 | Утверждены образовательные программы в соответствии с требованиями законодательства в сфере образования и с учетом рекомендаций Федерального оператора | | До 01.09.2024 | |
| 5.7 | Разработаны рабочие программы по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология», учебным предметам естественно-научной и технологической направленностей из части учебных планов, формируемой участниками образовательных отношений, программ внеурочной деятельности и дополнительного образования с учетом методических материалов и рекомендаций Федерального оператора | | Рабочие программы | До 01.09.2024 |
| 5.8 | Сформированы и утверждены График работы Центра образования «Точка роста», расписание занятий в Центре образования «Точка роста» | Педагогические работники Центра образования «Точка роста» | Утвержденный График работы Центра образования «Точка роста», Расписание занятий в Центре образования «Точка роста». Размещение актуальной информации на сайте Образовательной организации | До 01.09.2024 |
| 5.9 | Организован набор детей (учащихся ,воспитанников), обучающихся по образовательным программами ДОП | Администрация, руководитель | Приказ о зачислении обучающихся | Сентябрь 2024г. |

| | | | | |
|------|--|---|---|----------------------------|
| | Центра образования «Точка роста» | Центра образования «Точка роста» | | |
| 5.10 | Открытие Центра образования «Точка роста» | Директор, руководитель Центра образования «Точка роста» | Организация открытия Центра образования «Точка роста». Освещение начала работы Центра образования «Точка роста» в СМИ | Сентябрь 2024 г. |
| 5.11 | Организована образовательная деятельность на базе Центра образования «Точка роста» по ООП и ДОП и освоение учащимися учебных предметов «Физика», «Химия», «Биология» с использованием приобретаемого оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания | Члены рабочей группы | Реализация учебно-воспитательных (образовательных), внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста» | 15.09.2024 |
| 5.12 | Использованы приобретаемое оборудование, средства обучения и воспитания для достижения образовательных результатов по предметным областям «Естественно-научные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология», образовательных программ общего образования естественно-научной и технологической направленностей при реализации курсов внеурочной деятельности и ДОП естественно-научной и технической направленностей | Педагогические работники Центра образования «Точка роста» | Образовательные результаты | Постоянно |
| 5.13 | Сформирован план деятельности (план образовательных мероприятий) Центра образования «Точка роста», включающий в себя образовательные мероприятия, конкурсы и события, соответствующие направлениям и функциям Центра образования «Точка роста», в том числе определенных методическими рекомендациями, с учетом инструкций и материалов Федерального оператора | | Наличие образовательных мероприятий Центра образования «Точка роста» | До начала учебного года |
| 5.14 | Утвержден план образовательных мероприятий Центра образования «Точка роста» | | Утвержденный план образовательных мероприятий | Не позднее 1 сентября года |

| | | | Центра образования «Точка роста» | начала функциониро- вания Центра образования «Точка роста» (далее – ежегодно) |
|------|--|--|---|--|
| 5.15 | Организованы различные формы сопровождения и наставничества обучающихся (учащихся, воспитанников) с использованием кадровых ресурсов, обеспечивающих работу высокооснащенных ученико-мест, созданных в рамках национального проекта «Образование» с учетом методологии (целевой модели) наставничества обучающихся, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися, утвержденной распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 №Р-145 | Руководитель Центра образования «Точка роста», классные руководители, педагоги | Оказание поддержки и помощи при освоении ООП и ДОП | Постоянно |
| 5.16 | Организовано участие педагогов и обучающихся (учащихся, воспитанников) в проектной деятельности, в мероприятиях детских технопарков «Кванториум» с удаленным использованием оборудования, средств обучения и воспитания, а также в организуемых ими семинарах по демонстрации эффективного опыта реализации образовательных программ естественно-научной, технологической и иных направленностей среди иных общеобразовательных организаций, расположенных на территории субъекта Российской Федерации | Руководитель Центра образования «Точка роста», классные руководители, педагоги | Демонстрация результативности участия в проектной деятельности посредством презентации Исследовательских проектов | Постоянно |
| 5.17 | Организован контроль за результативностью функционирования Центра образования «Точка роста» в образовательной организации | Директор | Система эффективного Управления Центром образования «Точка роста» | Постоянно |
| 6 | Организационно-методическое сопровождение Центров «Точка роста» и использование иной созданной в рамках реализации национального проекта «Образование» инфраструктуры | | | |
| 6.1 | Организовано участие педагогических работников Центра образования «Точка роста» в мероприятиях | Директор, руководитель | Эффективная организационно-методическая поддержка создания | Постоянно |

| | | | | |
|-----|--|---|---|-----------|
| | федерального оператора: тематических вебинарах, направленных на дополнительное разъяснение вопросов реализации образовательных программ на базе Центров «Точка роста», образовательных мероприятиях по вопросам использования оборудования Центров «Точка роста» | Центра образования «Точка роста» | и функционирования Центра образования «Точка роста» | |
| 6.2 | Организовано участие руководящих работников Центра образования «Точка роста» в мероприятиях федерального оператора: тематических вебинарах, направленных на дополнительное разъяснение вопросов, относящихся к исполнению комплексов мер (дорожных карт) по созданию и функционированию Центров «Точка роста», достижению установленных показателей функционирования, использованию иной созданной в рамках реализации национального проекта «Образование» инфраструктуры | Директор, руководитель Центра образования «Точка роста» | | Постоянно |
| 6.3 | Организовано участие педагогических работников и обучающихся (учащихся, воспитанников) Центра образования «Точка роста» в мероприятиях регионального оператора: обучающих семинарах и мастер-классах по вопросам использования оборудования, средств обучения и воспитания; методических мероприятиях по вопросам разработки, совершенствования и внедрения программ дополнительного образования естественно-научной и технической направленности, организации внеурочной деятельности обучающихся; индивидуальных консультациях для педагогических работников, в том числе в режиме онлайн; занятиях проектной деятельностью; конкурсных и соревновательных Мероприятиях для детей и др.) | Директор, руководитель Центра образования «Точка роста» | | Постоянно |
| 6.4 | Организовано участие педагогов в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по обмену опытом работы на высокооснащенных ученико-местах, в том числе по реализации предметных областей | Руководитель Центра образования «Точка роста» | Активное результативное участие педагогов в предлагаемых мероприятиях | Постоянно |

| | | | | |
|-----|---|---|--|-----------|
| | «Естественно-научные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология», реализации программ дополнительного образования естественно-научной и технической направленностей | | | |
| 6.5 | Организовано участие педагогических работников в методических мероприятиях Федерального оператора: вебинарах, конференциях, совещаниях и др. | Руководитель Центра образования «Точка роста» | Материалы методических мероприятий | Постоянно |
| 7 | Финансовое обеспечение деятельности Центра образования «Точка роста» | | | |
| 7.1 | <p>Осуществлено финансовое обеспечение функционирования Центра образования «Точка роста» в соответствии с Общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей и взрослых, применяемыми при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением, утвержденными приказом Минпросвещения России от 20.11. 2018 №235 и включающими в том числе:</p> <p>оплату труда педагогических работников, обеспечивающих функционирование Центра образования «Точка роста»;</p> <p>приобретение достаточного объема основных средств и материальных запасов, в том числе расходных материалов, для обеспечения реализации образовательных программ в объеме, необходимом для непрерывной реализации образовательного процесса;</p> <p>обеспечение текущей деятельности образовательной организации по обеспечению образовательного процесса</p> | Директор | Финансовое обеспечение функционирования Центра образования «Точка роста» | Постоянно |